

34

VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING AUTHORITY (VETA)



MBEYA REGIONAL VOCATIONAL TRAINING AND SERVICE CENTRE

CONTRACT ADDENDUM NO. PA/024/2021/2022/MBY/MBL.AD/G/13

For

ADDENDUM FOR LOCAL FUNDI CONTRACT AT VETA MBARALI

VETA VETA MBEYA RVTSC,
P.O. Box 1020,
MBEYA

November, 2021

MAMLAKA YA ELIMU NA MAFUNZO YA UFUNDI STADI (VETA)

NYONGEZA YA MKATABA WA UJENZI

Nyongeza hii ya Mkataba imesainiwa leo tarehe 22 mwezi 11 2021

KATI YA

Chuo cha Ufundi Stadi (na Huduma) cha MBEYA, S.L.P. 1020,
MBEYA ambacho kinaiwakilisha Mamlaka ya Elimu na Mafunzo ya
Ufundi Stadi, S.L.P. 2849 Dar es Salaam (ambacho katika Mkataba huu atajulikana kama
“Mwajiri”) kwa upande mmoja;

NA

JETON A. KIFIKO

S.L.P. _____

RUJEW

(ambaye katika Mkataba huu atajulikana kama “Fundi”) kwa upande mwengine

KWA KUWA Mwajiri ana mpango wa kujenga Chuo cha Ufundi Stadi cha Wilaya ya
MBARALI ;

KWA KUWA,

A. Tarehe 30 mwezi 04 2021, pande hizi mbili ziliingia katika Makubaliano

(ambayo yanajulikana kama "Mkataba wa Ujenzi" kwa kazi

ya..... KUPAKA RANGI JENGO LA UTAWALA


.....yenye thamani ya shilingi

2,160,000.00

..... kulingana na makubaliano ya wakati huo kwenye mradi wa
ujenzi wa chuo cha ufundi cha wilaya ya MBARALI

KWA KUWA,

- a. Kifungu cha 10 (B) kinaeleza mabadiliko yanayoweza kutokea kwenye makubaliano
hayo na kusababisha gharama au muda wa utekelezaji kuongezeka
- b. Muda wa utekelezaji uliotajwa kwenye mkataba huo umepita



- c. Kazi zilizomo kwenye mkataba wa ujenzi hazikamilika
- d. Bei ya malighafiukilinganisha na bei ya soko
- e. Pande zote mbili bado zina nia ya kuendelea na makubaliano haya
- f. Ucheleweshaji wa kazi haukusababishwa na fundi ila taratibu za kisheria serikalini
- g. Tarehe rasmi ya utekelezaji wa mradi awamu ya pili hijatajwa

B. SASA, KWA HIYO, kwa kuzingatia ahadi za pande zote mbili na hasa kwa kuzingatia maslahi mapana yaliyokusudiwa na serikali kwenye mradi huu, pande zote zinakubali kubadilisha Makubaliano hayo kama ifuatavyo:


- a. Kwamba, kifungu cha 1 cha Mkataba kimebadilishwa kwa kiwango cha gharama ya ufundi ambacho sasa kitasomeka kuwa 2,160,000.00.....badala ya 2,160,000.00.....
- b. kwamba, kifungu cha 4 (b) cha Mkataba kimebadilishwa ambapo muda wa fundi kukamilisha kazi utakuwa siku 28 baada ya siku ya kuanza kazi kwa awamu ya pili.
- c. Kwamba, sheria na masharti mengine yote ya Mkataba bado hayajabadilika.
- d. Kwamba, nyongeza hii ni sehemu ya makubaliano yaliyopo na inajumuisha makubaliano yote kwa pande zote kuhusu utekelezaji wa mradi, hivyo nyongeza hii imejumuishwa kwenye mkataba mama



IMESAINIWA NA KUWEKWA MHURI, KWA NIABA YA MAMLAKA YA ELIMU NA MAFUNZO
YA UFUNDI STADI, NA CHUO CHA UFUNDI STADI (NA HUDUMA) CHA
MBEYA

Jina: Hassan Kahima Saini:


Wadhifa: Prinpal Tarehe:



Mbele ya (Shahidi)

Jina: DANIAS N. MASANI Saini:

Wadhifa: Masani Tarehe:


22/11/2021

IMESAINIWA NA FUNDI

Jina: SEIDN A. KIFIKILIO Saini: Mbele ya

Wadhifa: FUNDI Tarehe:

J. kifikilo
22.11.2021

Mbele ya (Shahidi)

Jina: LUGA NHA J. HAMISI Saini:

Wadhifa: SHAHIDI Tarehe:


22/11/2021



MAMLAKA YA ELIMU NA MAFUNZO YA UFUNDI STADI (VETA)

NYONGEZA YA MKATABA WA UJENZI

Nyongeza hii ya Mkataba imesaliniwa leo tarehe _____ mwezi _____ 2021

KATI YA

Chuo cha Ufundi Stadi (na Huduma) cha MBEYA, S.L.P. 1020,
MBEYA ambacho kinafwakilisha Mamlaka ya Elimu na Mafunzo ya
Ufundi Stadi, S.L.P. 2849 Dar es Salaam (ambacho katika Mkataba huu atajulikana kama
"Mwajiri") kwa upande mmoja;

NA

MASANINGA MADEBE

S.L.P. 63

RUJEWA

(ambaye katika Mkataba huu atajulikana kama "Fundi") kwa upande mwingine

KWA KUWA Mwajiri ana mpango wa kujenga Chuo cha Ufundi Stadi cha Wilaya ya
MBARALI;

KWA KUWA,

A. Tarehe 15 mwezi 02 2021, pande hizi mbili ziliingia katika Makubaliano

(ambayo yanajulikana kama "Mkataba wa Ujenzi" kwa kazi

ya... KUTENGENEZA NA KUPACHIKA FREMU ZA MILANGO PAMOJA NA SHATA
ZAKÉ KWENYE MAJENGÓ YA NYUMBÁ YA WATUMISHI, BÖHARI

JENGO LA KUPOKELEA UMEME NA JENGO LA UTAWALA

.....yenye thamani ya shilingi

23,547,000.00 kulingana na makubaliano ya wakati huo kwenye mradi wa
ujenzi wa chuo cha ufundi cha wilaya ya MBARALI

KWA KUWA,


- Kifungu cha 10 (B) kinaeleza mabadiliko yanayoweza kutokea kwenye makubaliano
hayo na kusababisha gharama au muda wa utekelezaji kuongezeka
- Muda wa utekelezaji uliotajwa kwenye mkataba huo umepita

- c. Kazi zilizomo kwenye mkataba wa ujenzi hazikamilika
- d. Bei ya malighafi IMEPANDAukilinganisha na bei ya soko
- e. Pande zote mbili bado zina nia ya kuendelea na makubaliano haya
- f. Ucheleweshaji wa kazi haukusababishwa na fundi ila taratibu za kisheria serikalini
- g. Tarehe rasmi ya utekelezaji wa mradi awamu ya pili hijatajwa

5. SASA, KWA HIYO, kwa kuzingatia ahadi za pande zote mbili na hasa kwa kuzingatia maslahi mapana yaliyokusudiwa na serikali kwenye mradi huu, pande zote zinakubali kubadilisha Makubaliano hayo kama ifuatavyo:

- a. Kwamba, kifungu cha 1 cha Mkataba kimebadilishwa kwa kiwango cha gharama ya ufundii ambacho sasa kitasomeka kuwa 26,640,000.00badala ya 23,547,000.00
- b. kwamba, kifungu cha 4 (b) cha Mkataba kimebadilishwa ambapo muda wa fundi kukamilisha kazi utakuwa siku 28 baada ya siku ya kuanza kazi kwa awamu ya pili.
- c. Kwamba, sheria na masharti mengine yote ya Mkataba bado hayajabadilika.
- d. Kwamba, nyongeza hii ni sehemu ya makubaliano yaliyopo na inajumuisha makubaliano yote kwa pande zote kuhusu utekelezaji wa mradi, hivyo nyongeza hii imejumuishwa kwenye mkataba mama

IMESAINIWA NA KUWEKWA MIURI, KWA NIABA YA MAMLAKA YA ELIMU NA MAFUNZO
YA UFUNDI STADI, NA CIUO CIA UFUNDI STADI (NA HUDUMA) CHA
MBEYA



Jina: Hassan Kalima Saini: 10002

Wadhifa: Principal Tarehe: 20/11/2021

Mbele ya (Shahidi)

Jina: DANIEL N. WISANJA Saini:

Wadhifa: Msimwizi Tarehe: 20/11/2021

IMESAINIWA NA FUNDI

Jina: MASAINIWA MADENE Mbele ya Saini: Atasenya

Wadhifa: Fundi Tarehe: 19/11/2021

Mbele ya (Shahidi)

Jina: CHRISTOPHER J. MACHARO Saini:

Wadhifa: fundi Tarehe: 19/11/2021