MAMLAKA YA ELIMU NA MAFUNZO YA UFUNDI STADI (VETA)
CHUO CHA UFUNDI STADI - VETA ULYANKULU
MKATABA WA UJENZI

Na. ya mkataba: **VETA/ULY/UV21/22/20**

Mkataba huu umesainiwa leo tarehe **06 mwezi Mei 2022**

KATI YA

Chuo cha Ufundi Stadi Veta Ulyankulu **S.L.P. 111** ambacho kinaiwakilisha Mamlaka ya Elimu na Mafunzo ya Ufundi Stadi, **S.L.P. 802 Dodoma** (ambacho katika Mkataba huu atajulikana kama "Mwajiri") kwa upande mmoja;

NA

BW: HIMIDI JUMA HIMIDI S.L.P.. **UVINZA** (ambaye katika Mkataba huu atajulikana kama "Fundi") kwa upande mwingine

KWA KUWA Mwajiri ana mpango wa kujenga Chuo cha Ufundi Stadi cha Wilaya ya Uvinza.

KWA KUWA Mwajiri anatumia rasilimali zake za ndani kwa ushirikiano na rasilimali za nje kwa ajili ya ujenzi wa Chuo cha Ufundi Stadi cha Wilaya ya Uvinza;

KWA KUWA Mwajiri amefanya majadiliano na Fundi kwa ajili ya kazi ya Kutengeneza chemba na mitaro.

NA KWA KUWA Mwajiri amempatia Fundi nakala ya Michoro pamoja na Mchanganuo wa vifaa (*Schedule of materials*) vinayoonesha namna kazi itakavyofanyika;

PRINCIPAL VTC ULYANKULU
P.O. Box III
ULYANKULU

HIVYO BASI, PANDE ZOTE MBILI ZINAKUBALIANA KAMA IFUATAVYO:

1. **GHARAMA YA UFUNDI**

Kwamba, kwa gharama ya Shilingi za Tanzania **8,000,000/= (Millioni nane tu)**, Fundi atafanya kazi ya Kuchimba,Kujenga,kupiga ripu,kufunika mashimo na mitaro za chemba kwa masharti yaliyo katika Mkataba huu.

NA.	AINA ZA KAZI	KIASI	MAELEZO
1.	KUCHIMBA,KUJENGEA,KUPIGA RIPU NA KUFUNIKA MASHIMO 12 @ 500,000/=	6,000,000/=	
2.	KUCHIMBA MITARO,KULAZA BOMBA ZA MAJI TAKA NA KUFUNIKA MITARO	2,000,000/=	
	JUMLA NDOGO	**8,000,000/=**	
	RETENTION MONEY (5%)	**400,000/=**	
	JUMLA KUU	**8,000,000/=**	

Katika Mkataba huu,kiasi hiki cha fedha kitajulikana kama "Gharama ya Ufundi"

2. **MABADILIKO YA GHARAMA YA UJENZI (*CONTRACT SUM ADJUSTMENT*)**

Gharama ya ufundi haitabadilika kwa namna yoyote ile isipokuwa itakapokuwa imeelekezwa moja kwa moja katika Mkataba huu kutokana na mabadiliko ya ujenzi yaliyofanywa na Mwajiri.

3. **NAMNA YA KUFANYA MALIPO**

Mwajiri atamlipa Fundi kwa hundi ndani ya siku kumi na nne kwa namna ifuatayo;

(a) Malipo ya awali, 10 % ya gharama ya ufundi
(b) Kazi ikikamilika kwa asilimia 20: 15% ya Gharama ya Ufundi;
(c) Kazi ikikamilika kwa asilimia 50: 20% ya Gharama ya Ufundi;
(d) Kazi ikikamilika kwa asilimia 80:30% ya Gharama ya Ufundi;
(e) Kazi ikikamilika kwa asilimia 100: 20% ya Gharama ya Ufundi;na
(f) Baada ya kukamilika kwa"Muda wa matazamio":5% ya Gharama ya Ufundi.

PRINCIPAL VTC ULYANKULU
P.O Box III
ULYANKULU

4. MAKABIDHIANO YA ENEO LA KAZI, UKAMILISHAJI WA KAZI NA KUAHIRISHA KAZI

(a) Fundi atakabidhiwa kazi hii tarehe **06 mwezi Mei 2022**. Iwapo Fundi atakabidhiwa tarehe nyingine kabla au baada ya tarehe tajwa, pande zote zitaweka kumbukumbu kwa maandishi siku ya makabidhiano ambapo pande zote mbili zitasaini.

(b) Fundi atakamilisha kazi ndani ya siku **15** toka tarehe ya makabidhiano ya kazi hiyo. Iwapo kutatokea mabadiliko ya ujenzi yaliyofanywa na Mwajiri, siku ya ukamilishaji wa ujenzi inaweza kubadilika.

(c) Mwajiri anaweza kuahirisha kazi zilizo katika Mkataba huu na kutoa maelekezo kwa Fundi kuhusiana na kuahirisha kazi hiyo.

5. WAJIBU WA FUNDI

Fundi atakuwa na wajibu ufuatao: -

(a) Kufanya kazi hiyo kama inavyoonekana katika Michoro pamoja na Mchanganuo wa Vifaa vya Ujenzi (*Schedule of materials*) sambamba na maelekezo ya Mwajiri;

(b) Kumpatia Mwajiri ratiba ya kazi (*work programme*)ndani ya siku 7 tangu tarehe ya kusaini Mkataba huu ili kupata kibali cha Mwajiri.

(c) Kutekeleza maelekezo yote ya maandishi yanayotolewa na Mwajiri ndani ya muda utakaopangwa katika maelekezo hayo,na iwapo Fundi hatatekeleza maelekezo hayo ndani ya muda uliopangwa, Mwajiri anayo haki ya kumsimamisha kazi Fundi na kuajiri na kumlipa "Fundi Mwingine"ili atekeleze maelekezo hayo. Gharama za malipo ya huyo "Fundi Mwingine" zitatokana na sehemu ya fedha aliyotakiwa kulipwa Fundi kulingana na kiasi cha kazi atakachofanya huyo "Fundi Mwingine".

(d) Kumjulisha Mwajiri kuhusu mapungufu au mkanganyiko wowote utakaobainika kati ya Michoro, Mchanganuo wa Vifaa (*Schedule of materials*),na maelekezo ya Mwajiri ili Mwajiri atoe maelekezo yake;

(e) Kuzingatia na kutekeleza masharti yote ya Sheria za nchi zinazohusiana na kazi anayoifanya;

(f) Kukubali kukatwa na Mwajiri kodi ya zuio (retention money).

PRINCIPAL VTC ULYANKULU
P.O Box III
ULYANKULU

IMESAINIWA NA KUWEKWA MHURI, KWA NIABA YA MAMLAKA YA ELIMU NA MAFUNZO YA UFUNDI STADI, NA CHUO CHA UFUNDI STADI CHA VETA ULYANKULU

Jina: RICHARD MIZAMBWA Saini: [signature]

Wadhifa: MKUU WA CHUO Tarehe: 10/05/2022

PRINCIPAL VTC ULYANKULU
P.O BOX 111
ULYANKULU

Mbele ya (Shahidi)

Jina: RICHARD NELSON Saini: [signature]

Wadhifa: MWALIMU WA UCHOMELEAJI Tarehe: 10/05/2022

IMESAINIWA NA FUNDI

Jina: ____________ Saini: ____________

Wadhifa: ____________ Tarehe: ____________

Mbele ya (Shahidi)

Jina: ____________ Saini: ____________

Wadhifa: ____________ Tarehe: ____________

IMESAINIWA NA KUWEKWA MHURI, KWA NIABA YA MAMLAKA YA ELIMU NA MAFUNZO YA UFUNDI STADI, NA CHUO CHA UFUNDI STADI CHA VETA ULYANKULU

Jina: RICHARD MIZAMBWA Saini: [signature]

Wadhifa: MKUU WA CHUO Tarehe: 10/05/2022

PRINCIPAL VTC ULYANKULU
P.O BOX III
ULYANKULU

Mbele ya (Shahidi)

Jina: RICHARD NELSON Saini: [signature]

Wadhifa: MWALIMU WA UCHOMELEAJI Tarehe: 10/05/2022

IMESAININWA NA FUNDI

Jina: HIMIDI JUMA Saini: [signature]

Wadhifa: FUNDI Tarehe: 13/5/2022

Mbele ya (Shahidi)

Jina: JAMES MALIPATABU Saini: [signature]

Wadhifa: FUNDI Tarehe: 13/5/2022