

# MAMLAKA YA ELIMU NA MAFUNZO YA UFUNDI STADI VETA

## CHUO CHA UFUNDI STADI NA HUDUMA VETA TABORA

### MKATABA WA FUNDI UJENZI

#### 1.0 Maelezo ya mkataba

- i) Jina la mkataba: - MKATABA WA KUFYATUA MATOFALI YA KUJENNGA MATUNGILIZI
- ii) Na. ya mkataba: VETA/TBR/UYUI/DVTC/PHASE II/MATOFALI/01

#### 2.0 Makubaliano:

Makubaliano haya yamefanyika leo siku ya Jumata Tarehe 30 mwezi 01 Mwaka 2022 Kati ya Mkuu wa chuo cha ufundi na huduma VETA Tabora (Tabora RVTSC) wa S. L. P. 2060 Tabora. (ambaye hapa anatambulika kama Mwajiri)

NA

MONMAR & SONS Co.LTD wa S. L. P. 726 SBA (ambaye hapa anatambulika kama Fundi).

Kwamba mwajiri anampatia Fundi kazi ya kufyatua matofali ya kujengea matungilizi kama ifuatavyo:-

- i) Kufyatua matofali 4390(elfu nne miatatu ana tisisi tu) kila tofali Tsh 413.00

Jumla ya kazi yote ni Tsh 1,813,070.00

Kwamba kazi hizi zitafanyika katika eneo la chuo cha Ufundi cha Wilaya ya Uyui lililopo eneo la Idete mkabala na shule ya sekondari ya Idete, Wilaya ya Uyui katika mkoa wa Tabora.

Gharama ya kazi yote ni jumla ya Shilingi 1,813,070.00

Kwa maneno Shilingi Milioni moja laki nane na ishirini na sita elfu mia mbiliarobaini tu.

Kwamba kazi hizi zitachukua muda wa siku 21..... kwa maneno (SHILINGI NA MASHA) mpaka kukamilika.

### 3.0 Mwajiri:


Kwamba mwajiri amekubali gharama zilizotolewa na Fundi kwa kazi zilizotajwa hapo juu.

### 4.0 Fundi:

Fundi amekubali kuifanya kazi hiyo ya ujenzi kwa kusimamiwa na Msimamizi wa ujenzi pamoja na kamati ya ujenzi kwa gharama zilizoлезwa hapo juu na kuikamilisha kwa siku zilizotajwa hapo juu.

### 5.0 Mwajiri na Fundi kwa pamoja wamekubaliana:

- i) Kwamba kazi itafanyika kwa kiwango cha hali ya juu kwa mujibu wa viwango vya majengo ya serikali.
- ii) Kwamba kabla ya malipo kazi itakaguliwa na Mhandisi wa Halmashauri ya Wilaya ya Uyui aliyeteuliwa kukagua kazi za ujenzi wa chuo cha ufundi Uyui.
- iii) Kwamba Fundi hataendelea na hatua nyingine ya ujenzi mpaka hatua ya awali imekaguliwa na kukubalika na Mhandisi wa Wilaya na kamati ya ujenzi.
- iv) Kwamba iwapo itabainika kwamba Fundi amejenga kinyume na maelekezo ya Msimamizi wa ujenzi, Fundi atawajibika kubomoa na kurekebisha kwa gharama zake.
- v) Kwamba malipo yatalipwa pale tu ambapo awamu husika ya ujenzi imekamilika na imekaguliwa na Mhandisi wa Wilaya ya Uyui pamoja na kamati ya ujenzi na kuthibitishwa kwa maandishi.
- vi) Kwamba malipo yote yatafanywa kupitia mfumo wa malipo serikalini (MUSE) kwa hiyo Fundi anatakiwa kuwa na akaunti benki.



- vii) Kwamba endapo itabainika kuwa Fundi anakiuka mashariti ya mkataba huu uongozi wa chuo cha ufundi VETA Tabora utafuta/utavunja mkataba huu na Fundi hatalipwa chochote na hatua za kisheria zitachukuliwa.
- viii) Malipo yote yatakatwa kodi ya zuio ya asilimia tano (Withholding Tax 5%) kama sheria za kodi zinavyosema.

#### 6.0 Fedha ya zuio (retention fund)


Mwishoni mwa kazi iliyoanishwa katika Mkataba huu, Mwajiri atabaki na 5% ya gharama ya ujenzi hadi pale muda wa matazamio ya ujenzi (miezi sita) utakapokwisha. Fedha hizo zinaweza kutumika pale tu ambapo kuna uharibifu utatokea katika ujenzi ndani ya kipindi cha matazamio ya ujenzi na Fundi akashindwa au akakataa kurekebisha uharibifu huo ndani ya muda wa majuma mawili (2) baada ya kupata maelekezo ya Mwajiri.

#### 7.0 Nyaraka zinazokamilisha mkataba huu ni:


- Hati za bei za Fundi
- Michoro na vipimo vya majengo
- Barua ya kukubali kazi ya Fundi
- Mkataba wenyewe

#### 8.0 Saini za pande zote mbili: Imetiwa saini na


##### MWAJIRI

Jina: DKT. KYOMO, Z.B.  
Cheo: MKUU WA CHUO  
Saini: 


##### SHAHIDI

Jina: JOSEPH B. MWAJIRE  
Cheo: ET200  
Saini: 

##### FUNDI

Jina: STEPHEN P. FIKIRI  
Saini: 

##### SHAHIDI

Jina: MICAYO R. NAWIA  
Saini: 

MONMAR & SONS CO. LTD  
BUILDING & CIVIL ENGINEERING  
P. O. BOX 726, TABORA  
TEL: 0787 461206