

**MAMLAKA YA ELIMU NA MAFUNZO YA UFUNDI STADI  
VETA**

**CHUO CHA UFUNDI STADI NA HUDUMA VETA TABORA**

**MKATABA WA FUNDI UJENZI  
(NYONGEZA YA MKATABA)**

**1.0 Maelezo ya mkataba**

Hii ni nyongeza ya Mkataba

i) Jina la mkataba: - KAZI YA BOMBA JENGO LA ADMINISTRATION

ii) Na. ya mkataba: VETA/TBR/UYUI/DVTC/CONSTRUCTION/ADMIN/05

**2.0 Makubaliano:**

Makubaliano haya ya nyongeza ya mkataba yamefanyika leo siku ya Jumatano  
Tarehe 13 mwezi Mei Mwaka 2022 Kati ya Mkuu  
wa chuo cha ufundi na huduma VETA Tabora (Tabora RVTSC) wa S. L. P. ....  
Tabora. (ambaye hapa anatambulika kama Mwajiri)

NA

**Singason Aluminium Works** wa S. L. P. 74 TB (ambaye hapa anatambulika  
kama Fundi).


Katika mkataba huu zimeongezwa kazi zifuatazo

i) Kujenga partition za ofisi ya mkuu wa chuo Tsh 4,120,000.00

Jumla Tsh 4,120,000.00

Jumla kuu kwa kazi za nyongeza ni Tsh 4,120,000.00 kwa maneno  
(shilingi Milioni nne laki moja na elfu ishirini tu)

Kwamba kazi hizi zitachukua muda wa siku 14 (siku Kumi na nne)



### 3.0 Utaratibu wa Malipo

Utaratibu wa malipo kwa kazi zote kwa mikataba yote ule wa awali na huu wa yongeza itakuwa kama mkataba wa awali:


Mashariti na vigezo vya kazi hii ya nyongeza vinabaki kama mkataba Na:  
VETA/TBR/UYUI/DVTC/CONSTRUCTION/ABLUTION/ADMIN/05 unavyosema.

### 4.0 Saini za pande zote mbili: Imetiwa saini na

#### MWAJIRI

Jina: DKT. KYOMOI, Z.B.


Cheo: Mkuu wa Chuo

Saini: 

MKUU WA CHUO  
CHUO CHA UFUNDI NA HUDUMA  
TABORA

#### FUNDI


Jina: BARAKA JOHNSON

Saini: 

#### SHAHIDI

Jina: JOSEPH B. MUMBEJE

Cheo: HRDO

Saini: 

#### SHAHIDI

Jina: EMMANUEL B. MUSAABI

Saini: 