

**WIZARA YA ELIMU SAYANSI NA TEKNOLOJIA
UJENZI WA CHUO CHA VETA MKOA (RVTSC)**

MKOA WA NJOMBE

MKATABA WA MUDA MFUPI WA KAZI YA UFUNDI

**MKATABA HUU NI KATI YA
CHUO CHA MAENDELEO YA WANANCHI NJOMBE**

NJOMBE FDC

**NA
ISACK JAILOS NDULUNDU
(FUNDI)**

**JINA LA MRADI
UJENZI WA CHUO CHA VETA MKOA
NJOMBE RVTSC – NJOMBE**

LOT 4



PRINCIPAL
FOLK
DEVELOPMENT COLLEGE
P. O. Box 195
NJOMBE

MKATABA WA UJENZI WA KAZI YA UFUNDI

1. MWAJIRI: CHUO CHA MAENDELEO YA WANANCHI NJOMBE
S.L.P. 195 NJOMBE
2. JINA LA MWAJIRIWA (FUNDI UASHI): ISACK JAILOS NDULUNDU
3. MAHALI KAZI ITAKAPOFANYIKA: MKOANI NJOMBE
4. KAZI: UJENZI WA NYUMBA ZA WATUMISHI (LOT4)
5. GHARAMA YA UFUNDI: SHILINGI MILIONI MIA MOJA ISHIRINI NA TISA LAKI
TANO NA HAMSINI ELFU TU. (TZS: 129,550,000/=)
6. AINA YA MKATABA: MKATABA WA KUFANYA KAZI YA UFUNDI
7. MUDA WA MKATABA: MIEZI SITA (06)
8. MASHARTI YA MALIPO:
 - a) Hakuna malipo ya awali
 - b) Fundi atalipwa mara baada ya kazi kukaguliwa na hati ya malipo (payment certificate) kuandaliwa.
9. MASHARTI YA MKATABA:
 - a) Mwajiri atatoa vifaa vya ujenzi kwa namna na jinsi atakavyoelekezwa na Mtaalam Mshauri wa Mradi.
 - b) Maelekezo ya kazi yatatolewa na msimamizi mkuu wa kazi (Clerk of works) na mwajiriwa (Fundu) ataomba malipo fedha kwa kazi aliyofanya kwa mkuu wa Chuo kupitia msimamizi wa kazi na atalipwa endapo ukubwa wa kazi aliyofanya itakaguliwa na kufika angalau 40%.
 - c) Mwajiriwa, ambaye ambaye kwenye Mkataa huu atajulikana kama Fundu Mkuu katika utendaji wa kazi, atafanya kazi kwa mujibu wa Mchanganuo wa Kazi kwa kuzingatia taaluma ya ufundi, umakini na uhodari wa hali ya juu wa kiufundi.
 - d) Mwajiriwa asipofanya kazi yake vizuri, Mwajiri ana haki ya kumwondoa kwenye kazi na papo hapo na kumdai kulipa hasara zote zilizotokana na uzembe au makusudi.
 - e) Mwajiriwa atatoa maelekezo ya kazi kwa vibarua wake na atahusika moja kwa moja kwenye ujenzi kwa kutumia vibarua wake na kuwaunganisha mafundi wote aliowaajiri kuhakikisha kazi inafanya kulingan na taratibu za kiujenzi.
 - f) Mwajiriwa, wakati wote, atahakikisha kuwa yeye pamoja na mafundi wenzake atazingatia nidhamu na tabia njema awapo eneo la kazi na haruhusiwi kabisa kuajiri fundu au kibarua asiyekuwa na utaalumu au ujuzi wa kutosha.
 - g) Mwajiriwa atawajibika na vitendo vyote vinavyofanywa au kutokufanywa na mafundi au vibarua waliopo chini yake.
 - h) Mwajiriwa atahakikisha kuwa wakati wote eneo la kazi linakuwa safi na salama na pia pindi kazi iishapo vifaa vyote vilivyosalia katika eneo la ujenzi kama mabaki ataviweka sehemu husika na kuacha eneo likiwa safi na salama.



- i) Kiasi cha asilimia tano (5%) ya malipo kitashikiliwa na Mwajiri (*Retention Money*) kwa muda wa miezi mitatu (03) baada ya kazi kukamilika na nakulipwa iwapo ukaguzi wa mwisho utathibitisha kutokuwepo mapungufu ya kurekebisha.
- j) Iwapo mapungufu yatabainika wakati wa ukaguzi, Mwajiriwa atahitajika kurekebisha mapungufu hayo na baada ya hapo atamaliziwa kiasi kilichosalia ikiwa mapungufu yaliyorekebishwa hayakuleta hasara kwa Mwajiri.
- k) Ucheleweshaji wa kazi uliosababishwa na Mwajiriwa ni ukiukwaji wa Mkataba huu hivyo Mwajiriwa atakatwa asilimia moja (1%) ya fedha iliyo katika mkataba kwa kila siku inayoongezeka au kulipa kiasi cha fedha sawa na hasara iliyosababishwa kutokana na ucheleweshaji huo.
- l) Ucheleweshaji utakaosababishwa na Mwajiri au sababu zilizo nje ya uwezo wa mwanadamu (*act of God/force majeure*), Mwajiriwa ataongezewa muda ili akamilishe kazi pasipo kudai fidia yoyote.
- m) Mkataba huu unaweza kuvunjwa mara moja kwa mambo yafuatayo:
 - a) Iwapo fundi Mkuu au Mafundi walioko chini yake au vibarua wake watajikusisha na wizi wa vifaa vya ujenzi au mali yoyote ya Mwajiri na Mwajiriwa akashindwa kutoa ushirikiano wakati wa uchunguzi wa tukio la wizi;
 - b) Iwapo Fundi Mkuu au Mafundi walioko chini yake watafanya kazi bila kufuata mchoro au maelekezo ya Mshauri na Msimamizi wa Mradi na Mwajiriwa akawa ni miongoni mwa waliohusika au kushindwa kumtaarifu Mwajiri juu ya suala hilo;
 - c) Iwapo Fundi Mkuu au Mafundi walioko chini yake hawatazingatia taratibu za ujenzi au ubora wa kiufundi na ikabainika kuwa Mwajiriwa hakujishughulisha na kuhakikisha kuwa taratibu zinafatwa;
 - d) Iwapo Fundi Mkuu au Mafundi au Vibarua watahatarisha uvunjifu wa amani eneo la kazi.



10: MCHANGANUO WA GHARAMA ZA KAZI ZA MKATABA HUU

10.1: MUANISHO WA GHARAMA ZA KAZI YA UJENZI WA JENGO LA NYUMBA YA MTUMISHI

Na.	AINA YA KAZI	BEI YA UFUNDI - TZS
A	Msingi wa JenGO (Sub-structure)	
	Kuseti jengo.	200,000.00
	Uchimbaji wa msingi pamoja na shimo la nguzo.	600,000.00
	Kufukia na kushindilia Msingi.	240,000.00
	Usukaji wa Nondo katika;	
	Nguzo Mlalo za kwenye msingi (Ground beams)	160,000.00
	Uwekaji wa BRC Mesh eneo la Jamvi	240,000.00
	Kufunga na kuondoa mbao:	
	Pembeazoni mwa jamvi	280,000.00
	Kumwaga zege:	
	Chini kwenye kitako cha msingi (Strip foundation footing)	240,000.00
	Katika nguzo Mlalo za kwenye Msingi (ground beams)	240,000.00
	Kwenye jamvi (oversite concrete)	480,000.00
	Umwagiliaji wa maji (Curing)	100,000.00
	Kuta za Msingi:	
	Ujenzi wa kuta za msingi	900,000.00
	Upangaji na ushindiliaji;	
	Upangaji wa mawe na utandazaji wa DPM	240,000.00
	Uwekaji wa kifusi	200,000.00
	Uwekaji wa sumu ya mchwa	160,000.00
	Jumla ndogo msingi wa jengo	4,280,000.00
B.	Kunyanyua jengo (Super-structure):	
	Ujenzi wa kuta,gebo na matundulizi na uwekaji DPC	900,000.00
	Kusuka nondo katika:	

[Signature]

	Nguzo mlalo ya kwanza (Beam)	160,000.00
	Nguzo mlalo ya Pili (Beam)	160,000.00
	Ngazi na Ramp	160,000.00
	Kufunga mbao katika:	
	Nguzo mlalo ya Kwanza (Beam)	160,000.00
	Nguzo mlalo ya Pili (Beam)	160,000.00
	Ngazi na Ramp	80,000.00
	Kumwaga zege katika:	
	Nguzo mlalo ya Kwanza (Beam)	300,000.00
	Nguzo mlalo ya Pili (Beam)	300,000.00
	Ngazi na Ramp	160,000.00
	Jumla ndogo Kunyanyua jengo (Super-structure)	2,540,000.00
C.	Kuezeka (Roof structure and covering)	
	Kutengeneza kenchi za mbao kwa kufuata mchoro	500,000.00
	Kupandisha kenchi za mbao kwenye jengo	200,000.00
	Kuezeka	300,000.00
	Jumla ndogo Kuezeka	1,000,000.00
D.	Milango:	
	Kufitisha fremu za milango	240,000.00
	Jumla ndogo Milango	240,000.00
E.	Madirisha:	
	Kufitisha grill za madirisha	360,000.00
	Jumla ndogo Madirisha	360,000.00
F.	Umaliziaji (Finishing)	
	Upigaji wa lipu pamoja na kutengeneza koplo	
	Nje ya jengo	640,000.00

[Signature]

	Ndani ya jengo	480,000.00
	Sakafu:	
	Uwekaji wa sakafu ya kupokea vigae (beds)	560,000.00
	Uwekaji wa vigae pamoja na grauti katika sakafu (floor tiles)	400,000.00
	Uwekaji wa vigae pamoja na grauti katika Kuta maeneo ya Jikoni na Vyooni (Wall tiles)	400,000.00
	Dari:	
	Ufungaji wa mbao za dari (Branding)	640,000.00
	Uwekaji gypsum ceiling pamoja na mikanda yeke	480,000.00
	Jumla ndogo umaliziaji(finishing)	3,600,000.00
G.	Rangi na Mapambo (Painting & Decoration)	
	Kupaka rangi mikono mitatu pamoja na skimming katika:	
	Nje ya jengo	480,000.00
	Ndani ya jengo	480,000.00
	Juu ya dari	240,000.00
	Kupaka rangi mikono mitatu katika:	
	Msingi wa nyumba	180,000.00
	Fisherboard na Roof Vents	180,000.00
	Jumla ndogo Rangi na mapambo	1,560,000.00
H.	Umeme (Electrical installation)	
	Usukaji wa umeme awamu ya kwanza - Conduit na Box	200,000.00
	Usukaji wa umeme awamu ya pili (2nd fix)-fittings	200,000.00
	Jumla ndogo Umeme	400,000.00
I	Mifumo ya maji safi na taka (Water Supply and Sewage system)	
	Ufungaji bomba awamu ya kwanza (Kuchimbia bomba)	240,000.00

AB

	Ufungaji bomba awamu ya pili (2nd fix) -fittings	240,000.00
	Uchimbaji wa mashimo ya maji taka (Septic na Soak pit)	480,000.00
	Ujenzi wa mashimo ya maji taka na chemba zake ikiwa ni pamoja nakufanyia finishings	600,000.00
	Jumla ndogo Mifumo ya maji safi na maji Taka	1,560,000.00
SUMMARY		
A	Gharama za Msingi (Substructure)	4,280,000.00
B	Gharama za Kunyanyua Jengo(Superstructure)	2,540,000.00
C	Gharama za Kuezekka	1,000,000.00
D	Gharama za Kufutisha Milango	240,000.00
E	Gharama za Kufutisha Madirisha	360,000.00
F	Gharama za Umaliziaji (Finishing)	3,600,000.00
G	Gharama za Rangi na Mapambo	1,560,000.00
H	Gharama za Umeme	400,000.00
I	Gharama za Mifumo ya Maji Safi na Maji Taka	1,560,000.00
JUMLA YA GHARAMA ZA KAZI YA UJENZI KWA JENGO 1.		15,540,000.00
IDADI YA MAJENGO		5
JUMLA KUU YA GHARAMA ZA KAZI YA UJENZI		77,700,000.00

10.1: MUANISHO WA GHARAMA ZA KAZI YA UJENZI WA JENGO LA MKUU WA CHUO -4BED ROOMS

Na.	AINA YA KAZI	BEI YA UFUNDI - TZS
A	Msingi wa Jengo (Sub-structure)	
	Kuseti jengo.	300,000.00
	Uchimbaji wa msingi pamoja na shimo la nguzo.	800,000.00
	Kufukia na kushindilia Msingi.	200,000.00
	Usukaji wa Nondo katika;	
	Kitako cha nguzo (Column base)	100,000.00
	Nguzo wima za Msingi (Column starter)	100,000.00
	Nguzo Mlalo za kwenye msingi (Ground beams)	100,000.00
	Uwekaji wa BRC Mesh eneo la Jamvi	100,000.00
	Kufunga na kuondoa mbao:	
	Pembeazoni mwa jamvi	150,000.00



Pembezeni mwa nguzo wima za Msingi, Pembezoni mwa nguzo Mlalo za Msingi pamoja na pembeni mwa Kitako cha nguzo (Column base)	200,000.00
Kumwaga zege:	
Chini kwenye kitako cha msingi (Strip foundation footing)	250,000.00
Chini kwenye kitako cha nguzo (Blinding) na kwenye kitako cha nguzo (Column base)	250,000.00
Katika nguzo wima za awali (Column starter)	250,000.00
Katika nguzo Mlalo za kwenye Msingi (ground beams)	250,000.00
Kwenye jamvi (oversite concrete)	500,000.00
Umwagiliaji wa maji (Curing)	200,000.00
Kuta za Msingi:	
Ujenzi wa kuta za msingi	500,000.00
Upangaji na ushindiliaji:	
Upangaji wa mawe na utandazaji wa DPM	350,000.00
Uwekaji wa kifusi	150,000.00
Uwekaji wa sumu ya mchwa	150,000.00
Jumla ndogo msingi wa jengo	4,900,000.00
B. Kunyanyua jengo (Super-structure):	
Ujenzi wa kuta,gebo na matundulizi na uwekaji DPC	1,000,000.00
Ujenzi wa kuta za urembo (Fin wall)	250,000.00
Kusuka nondo katika:	
Nguzo mlalo ya kwanza (Beam)	200,000.00
Nguzo mlalo ya Pili (Beam)	200,000.00
Nguzo wima (Column)	200,000.00
Ngazi na Ramp	100,000.00
Kufunga mbao katika:	
Nguzo mlalo ya Kwanza (Beam)	100,000.00
Nguzo mlalo ya Pili (Beam)	100,000.00
Nguzo wima (Column)	100,000.00
Ngazi na Ramp	50,000.00
Kumwaga zege katika:	
Nguzo mlalo ya Kwanza (Beam)	200,000.00
Nguzo mlalo ya Pili (Beam)	200,000.00
Nguzo wima (Column)	200,000.00
Ngazi na Ramp	150,000.00
Jumla ndogo Kunyanyua jengo (Super-structure)	3,050,000.00

Handwritten signature

C.	Kuezeka (Roof structure and covering)	
	Kutengeneza kenchi za mbao kwa kufuata mchoro	1,000,000.00
	Kupandisha kenchi za mbao kwenye jengo	600,000.00
	Kuezeka	300,000.00
	Jumla ndogo Kuezeka	1,900,000.00
D.	Milango:	
	Kufitisha fremu za milango	500,000.00
	Jumla ndogo Milango	500,000.00
E.	Madirisha:	
	Kufitisha grill za madirisha	800,000.00
	Jumla ndogo Madirisha	800,000.00
F.	Umaliziaji (Finishing)	
	Upigaji wa lipu pamoja na kutengeneza koplo	
	Nje ya jengo	800,000.00
	Ndani ya jengo	800,000.00
	Sakafu:	
	Uwekaji wa sakafu ya kupokea vigae (beds)	500,000.00
	Uwekaji wa vigae pamoja na grauti katika sakafu (floor tiles)	800,000.00
	Uwekaji wa vigae pamoja na grauti katika Kuta maeneo ya Jikoni na Vyooni (Wall tiles)	200,000.00
	Dari:	
	Ufungaji wa mbao za dari (Branding)	600,000.00
	Uwekaji gypsum ceiling pamoja na mikanda yeke	800,000.00
	Jumla ndogo umaliziaji(finishing)	4,500,000.00
G.	Rangi na Mapambo (Painting & Decoration)	
	Kupaka rangi mikono mitatu pamoja na skimming katika:	
	Nje ya jengo	650,000.00
	Ndani ya jengo	350,000.00
	Juu ya dari	150,000.00
	Kupaka rangi mikono mitatu katika:	
	Msingi wa nyumba	150,000.00
	Fisherboard na Roof Vents	150,000.00
	Jumla ndogo Rangi na mapambo	1,450,000.00
H.	Umeme (Electrical installation)	
	Usukaji wa umeme awamu ya kwanza - Conduit na Box	200,000.00

(Signature)

	Usukaji wa umeme awamu ya pili (2nd fix)-fittings	200,000.00
	Jumla ndogo Umeme	400,000.00
I	Mifumo ya maji safi na taka (Water Supply and Sewage system)	
	Ufungaji bomba awamu ya kwanza (Kuchimbia bomba)	200,000.00
	Ufungaji bomba awamu ya pili (2nd fix) -fittings	400,000.00
	Uchimbaji wa mashimo ya maji taka (Septic na Soak pit)	600,000.00
	Ujenzi wa mashimo ya maji taka na chemba zake ikiwa ni pamoja nakufanyia finishings	700,000.00
	Jumla ndogo Mifumo ya maji safi na maji Taka	1,900,000.00
SUMMARY		
A	Gharama za Msingi (Substructure)	4,900,000.00
B	Gharama za Kunyanyua Jengo(Superstructure)	3,050,000.00
C	Gharama za Kuezeka	1,900,000.00
D	Gharama za Kufutisha Milango	500,000.00
E	Gharama za Kufutisha Madirisha	800,000.00
F	Gharama za Umalizaaji (Finishing)	4,500,000.00
G	Gharama za Rangi na Mapambo	1,450,000.00
H	Gharama za Umeme	400,000.00
I	Gharama za Mifumo ya Maji Safi na Maji Taka	1,900,000.00
	JUMLA KUU YA GHARAMA ZA KAZI ZA UJENZI	19,400,000.00

10.3: MUANISHO WA GHARAMA ZA KAZI YA UJENZI WA JENGO LA STAFF HOUSE-3BED ROOMS (MATRON AND PATRON OR ANY STAFF)

Na.	AINA YA KAZI	BEI YA UFUNDI - TZS
A	Msingi wa Jengo (Sub-structure)	
	Kuseti jengo.	300,000.00
	Uchimbaji wa msingi pamoja na shimo la nguzo.	500,000.00
	Kufukia na kushindilia Msingi.	200,000.00
	Usukaji wa Nondo katika;	
	Kitako cha nguzo (Column base)	100,000.00
	Nguzo wima za Msingi (Column starter)	100,000.00
	Nguzo Mlalo za kwenye msingi (Ground beams)	100,000.00
	Uwekaji wa BRC Mesh eneo la Jamvi	100,000.00
	Kufunga na kuondoa mbao:	
	Pembeazoni mwa jamvi	150,000.00



Pembezoni mwa nguzo wima za Msingi, Pembezoni mwa nguzo Mlalo za Msingi pamoja na pembeni mwa Kitako cha nguzo (Column base)	200,000.00
Kumwaga zege:	
Chini kwenye kitako cha msingi (Strip foundation footing)	150,000.00
Chini kwenye kitako cha nguzo (Blinding) na kwenye kitako cha nguzo (Column base)	150,000.00
Katika nguzo wima za awali (Column starter)	150,000.00
Katika nguzo Mlalo za kwenye Msingi (ground beams)	150,000.00
Kwenye jamvi (oversite concrete)	500,000.00
Umwagiliaji wa maji (Curing)	100,000.00
Kuta za Msingi:	
Ujenzi wa kuta za msingi	500,000.00
Upangaji na ushindiliaji;	
Upangaji wa mawe na utandazaji wa DPM	250,000.00
Uwekaji wa kifusi	150,000.00
Uwekaji wa sumu ya mchwa	150,000.00
Jumla ndogo msingi wa jengo	4,000,000.00
B. Kunyanyua jengo (Super-structure):	
Ujenzi wa kuta,gebo na matundulizi na uwekaji DPC	600,000.00
Ujenzi wa kuta za urembo (Fin wall)	150,000.00
Kusuka nondo katika:	
Nguzo mlalo ya kwanza (Beam)	125,000.00
Nguzo mlalo ya Pili (Beam)	125,000.00
Nguzo wima (Column)	125,000.00
Ngazi na Ramp	100,000.00
Kufunga mbao katika:	
Nguzo mlalo ya Kwanza (Beam)	100,000.00

	Nguzo mlalo ya Pili (Beam)	100,000.00
	Nguzo wima (Column)	100,000.00
	Ngazi na Ramp	50,000.00
	Kumwaga zege katika:	
	Nguzo mlalo ya Kwanza (Beam)	200,000.00
	Nguzo mlalo ya Pili (Beam)	200,000.00
	Nguzo wima (Column)	200,000.00
	Ngazi na Ramp	150,000.00
	Jumla ndogo Kunyanyua jengo (Super-structure)	2,325,000.00
C.	Kuezeka (Roof structure and covering)	
	Kutengeneza kenchī za mbao kwa kufuata mchoro	750,000.00
	Kupandisha kenchī za mbao kwenye jengo	600,000.00
	Kuezeka	300,000.00
	Jumla ndogo Kuezeka	1,650,000.00
D.	Milango:	
	Kufitisha fremu za milango	500,000.00
	Jumla ndogo Milango	500,000.00
E.	Madirisha:	
	Kufitisha grill za madirisha	550,000.00
	Jumla ndogo Madirisha	550,000.00
F.	Umaliziaji (Finishing)	
	Upigaji wa lipu pamoja na kutengeneza koplo	
	Nje ya jengo	550,000.00
	Ndani ya jengo	550,000.00
	Sakafu:	
	Uwekaji wa sakafu ya kupokea vigae (beds)	500,000.00

	Uwekaji wa vigae pamoja na grauti katika sakafu (floor tiles)	550,000.00
	Uwekaji wa vigae pamoja na grauti katika Kuta maeneo ya Jikoni na Vyooni (Wall tiles)	200,000.00
	Dari:	
	Ufungaji wa mbao za dari (Branding)	600,000.00
	Uwekaji gypsum ceiling pamoja na mikanda yeke	550,000.00
	Jumla ndogo umaliziaji(finishing)	3,500,000.00
G.	Rangi na Mapambo (Painting & Decoration)	
	Kupaka rangi mikono mitatu pamoja na skimming katika:	
	Nje ya jengo	650,000.00
	Ndani ya jengo	350,000.00
	Juu ya dari	150,000.00
	Kupaka rangi mikono mitatu katika:	
	Msingi wa nyumba	150,000.00
	Fisherboard na Roof Vents	150,000.00
	Jumla ndogo Rangi na mapambo	1,450,000.00
H.	Umeme (Electrical installation)	
	Usukaji wa umeme awamu ya kwanza - Conduit na Box	200,000.00
	Usukaji wa umeme awamu ya pili (2nd fix)-fittings	200,000.00
	Jumla ndogo Umeme	400,000.00
I	Mifumo ya maji safi na taka (Water Supply and Sewage system)	
	Ufungaji bomba awamu ya kwanza (Kuchimbua bomba)	200,000.00
	Ufungaji bomba awamu ya pili (2nd fix) -fittings	400,000.00
	Uchimbaji wa mashimo ya maji taka (Septic na Soak pit)	600,000.00
	Ujenzi wa mashimo ya maji taka na chemba zake ikiwa ni pamoja nakufanyia finishings	700,000.00

[Signature]

	Jumla ndogo Mifumo ya maji safi na maji Taka	1,900,000.00
SUMMARY		
A	Gharama za Msingi (Substructure)	4,000,000.00
B	Gharama za Kunyanyua Jengo(Superstructure)	2,325,000.00
C	Gharama za Kuezeka	1,650,000.00
D	Gharama za Kufutisha Milango	500,000.00
E	Gharama za Kufutisha Madirisha	550,000.00
F	Gharama za Umaliziaji (Finishing)	3,500,000.00
G	Gharama za Rangi na Mapambo	1,450,000.00
H	Gharama za Umeme	400,000.00
I	Gharama za Mifumo ya Maji Safi na Maji Taka	1,900,000.00
JUMLA YA GHARAMA ZA KAZI YA UJENZI KWA JENGO 1.		16,275,000.00
IDADI YA MAJENGO		2
JUMLA KUU YA GHARAMA ZA KAZI YA UJENZI		32,550,000.00


MWAJIRI

Saini: 
Jina: AAHM. R. KAVEMA
Cheo: PRINCIPAL
Tarehe: 27/11/2021


MWAJIRIWA (FUNDI)

Saini: 
Jina: ISAAC JAILOS NDULUNDU
Cheo: FUNDI
Tarehe: 27/11/2021

MWAJIRI (SHAHIDI)

Saini: 
Jina: COSMAS LUWANGA
Cheo: TECHNICIAN
Tarehe: 27/11/2021

SHAHIDI WA MWAJIRIWA (FUNDI)

Saini: 
Jina: Yuseph Ali Nyoni
Cheo: Shahidi
Tarehe: 27/11/2021