

JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA

WILAYA YA MAFIA

WAKALA WA USAMBAZAJI MAJI NA USAFI WA MAZINGIRA VIJIJINI – RUWASA

KWENDA; MENEJA RUWASA (M),  
KIBAHA PWANI.

TAREHE; 19/04/2022

FUNDI WA KUUNGANISHA BOMBA

YAH; - MAELEZO YA MALIPO YA MAFUNDI BOMBA NA WASAIDIZI KUSOGEZA,  
KUKUNJUA, KUUNGANISHA NA KULAZA BOMBA KATIKA MRADI  
WA UPANUZI WA SKIMU YA MAJI KIRONGWE- JOJO NA  
SKIMU YA MAJI MLONGO- MIBURANI  
-FEDHA ZA UVIKO -19 (GoT-TCRP)



Tafadhali husika na somo tajwa hapo juu.

Ofisi ya RUWASA Wilaya ya Mafia inatekeleza mradi wa upanuzi wa skimu za maji Mlongo kuelekea kijiji cha Miburani na upanuzi wa skimu ya maji Kirongwe kuelekea kijiji cha Jojo.

Skimu ya maji ya Kijiji cha Kirongwe ilikamilika ujenzi mwaka 2015 kupitia fedha za WSDP II, skimu hii ina miundo mbinu iitayayo; kisima kirefu ambacho ni chanzo cha maji, pampu ya kusukuma maji, tanki lenye ujazo wa lita 75,000 mnara wa mita 9 na vituo 12 vya kutekea maji.

Utekelezaji wa mradi wa upanuzi wa huduma ya maji kutoka kijiji cha Kirongwe hadi kijiji cha Jojo unafanywa kwa mfumo wa "Force Account".

Aidha kazi ya uchimbaji wa mitaro inafanywa na Local Fundi ambaye ni Magereza (Kilombero) –Mafia.

Kazi ya ujenzi wa tanki na vituo vya kuchotea maji unafanywa na Local Fundi ambaye ni Lawrence Leonard Kadashi, ambapo Kazi ya kulaza bomba inafanywa na fundi wa RUWASA.

Kijiji cha Jojo kazi zilizokamilika ni;

- i. Ujenzi wa vituo 7 vya kuchotea maji.
- ii. Uchimbaji mitaro na ulazaji wa bomba mita 4,100.

Kazi zinazoendelea kufanyika kwa sasa ni;

- i. Ujenzi wa mnara wa mita 10 kwa ajili ya tanki ya ujazo wa lita 45,000 ambao imefikia urefu wa mita 3
- ii. Ufungaji wa Mita, Koki katika vituo 7 na ujenzi wa chenba.

Kijiji cha Miburani kazi zilizokamilika ni;

- i. Ujenzi wa vituo 7 vya kuchotea maji.

Kazi zinazoendelea kufanyika kwa sasa ni;

i. Uchimbaji wa mtaro na ulazaji wa bomba katika urefu wa mita 17,564

Ninaomba malipo yafanyike kwa mafundi na wasaidizi wanaofanya kazi ya ulazaji wa bomba katika kijiji cha Jojo na Miburani kama ilivyoainishwa katika jedwali hapo chini.

Malipo hayo yameombwa katika Dokezo Sabili kiasi cha Tshs. 7,480,000/-

Mchanganuo wa malipo ni kama ifuatavyo;

A/ Kijiji cha Jojo

1; Mafundi Bomba

SN	JINA	CHEO	SIKU	KIASI	JUMLA
1	Mussa Haji	Dereva	4	50,000/-	200,000
2	Hamisi S. Said	Fundi	4	50,000/-	200,000
3	Sadiki S. Bakari	Fundi	4	50,000/-	200,000
4	Abdallah S. Saidi	Fundi	4	50,000/-	200,000
	<b>Jumla ndogo</b>				<b>800,000/-</b>

2; Wasaidizi

Kazi ya kusogeza, kukunjua na kutandaza bomba.

SN	JINA	CHEO	IDADI	SIKU	KIASI	JUMLA
1		Wasaidizi	7	25	10,000/-	1,080,000
	<b>Jumla ndogo</b>					<b>1,080,000</b>
	<b>JUMLA</b>					<b>1,880,000/-</b>

B/ Kijiji cha Miburani

1; Mafundi Bomba


SN	JINA	CHEO	SIKU	KIASI	JUMLA
1	Mussa Haji	Dereva	8	50,000/-	400,000
2	Hamisi S. Said	Fundi	8	50,000/-	400,000
3	Sadiki S. Bakari	Fundi	8	50,000/-	400,000
4	Abdallah S. Saidi	Fundi	8	50,000/-	400,000
	<b>Jumla ndogo</b>				<b>1,600,000/-</b>

2; Wasaidizi

Kazi ya kusogeza, kukunjua na kutandaza bomba.

SN	JINA	CHEO	IDADI	SIKU	KIASI	JUMLA
1		Wasaidizi	16	25	10,000/-	4,000,000
	<b>Jumla ndogo</b>					<b>4,000,000/-</b>
	<b>JUMLA</b>					<b>5,600,000/-</b>
	<b>JUMLA KUU</b>					<b>7,480,000/-</b>

Naomba kuwasilisha.

  
Eng. Clement LYOTO,  
Kaimu MENEJA RUWASA (W)  
(Project Manager GoT-TCRP)  
WILAYA YA MAFIA





RURAL WATER SUPPLY AND SANITATION AGENCY

APPLICATION FOR SPECIAL IMPREST

PART A.

Full name of officer: JUMAYNE M. KIVU Designation: FUNDI NISIMA

Check No. 8392499 Salary Scale: RSS 1316

I do hereby apply for Special imprest of Tshs. 7,480,000/-

For the purpose of: MALIKU YA FUNDI NA WASAIDIZI KWA AJILI YA KUPAALIA, KURUNJUA NA KUHAZA BOGHA MRADI WA UMICO-19 KIJITI CHA MIBURANI NA JEJO

Signature of Applicant: Jumbe Date: 19/04/2022

PART B.

Accountant in charge Imprest.

The above officer has no outstanding Imprest / has an outstanding Imprest of Tshs. ....

Imprest Number ..... Dated ..... Tshs. .... Issued

Signature of Accountant in charge ..... Date .....

PART C.

Authorization and Approval.

I recommend that Imprest of Tshs. 7,480,000/- be granted

Signature of Head of Department/Unit: [Signature] Date: 19/04/2022

Designation..... The Imprest of Tshs ..... approved.

Signature of Accounting Officer ..... Date .....