

HALMASHAURI YA WILAYA MISSENYI

KIZIDUO

MUHTASARI WA KIKAO CHA TIMU YA MENEJIMENTI YA HALMASHAURI (CMT)

KILICHOFANYIKA TAREHE 12/11/2021

I. WALIOHUDHURIA

- | | | |
|----------------------|---|--------------------|
| 1. Bw. W.K. Kombo | -Mkurugenzi Mtendaji | -Mwenyekiti |
| 2. Bw. J. Tarimo | -Mkuu wa Idara ya Mipango | |
| 3. Bw. M.A. Magezi | -Mkuu wa Idara ya Utawala na Utumishi | -Katibu |
| 4. Dr. E. Aligawesa | -Kaimu Mkuu wa Idara ya Mifugo na Uvuvi | |
| 5. Bi.B. Sanga | -Mkuu wa idara ya Maendeleo ya Jamii | |
| 6. Bw. J.P. Matekere | -Mkuu wa Kitengo cha Ufugaji Nyuki | |
| 7. Bw. W.N. Warento | -Mkuu wa Idara ya Elimu Msingi | |
| 8. Dr. Jamiry. Y. B | -Kaimu Mkuu wa Idara ya Afya | |
| 9. Bi.A. Ngila | -Kaimu Mkuu wa kitengo cha Sheria | |
| 10. Bw.M. Masome | -Kaimu Mkuu wa Kitengo cha TEHAMA | |
| 11. Bi.M. Balthazar | -Kaimu Mkuu wa Idara ya Elimu Sekondari | |
| 12. Bw. G. Bernard | -Mkuu wa kitengo cha Uchaguzi | |
| 13. Bw. J. Karugaba | -Mratibu TASAF | |
| 14. Bi. R. Tibalila | -Afisa Tawala | |

II. SEKRETARIETI

1. Bw. C. Tegamaisho -Mwandishi wa Vikao
2. Bw. A. Rwechungura -Mwandishi wa Vikao

III. KUFUNGUA KIKAO.

Katibu aliwakaribisha Wajumbe, Alieleza kuwa kikao hicho ni cha kawaida ambacho pamoja na ajenda nyingine kilikusudia kupokea na kujadili taarifa mbalimbali ikiwepo taarifa ya mapato na matumizi kuishia tarehe 31, Oktoba, 2021 pamoja na taarifa ya Mkaguzi wa Ndani kwa kipindi cha robo ya Kwanza ya mwaka wa fedha 2021/2022. Aidha alimweleza Mwenyekiti kuwa akidi ya Wajumbe imetimia na kumkaribisha afungue kikao na kukiendesha.

Mwenyekiti alifungua kikao saa 4:15 Asubuhi baada ya kuwakaribisha Wajumbe.baada ya hayo aliwataka wajumbe kuthibitisha ajenda ambapo wote walikubaliana nazo kama zinavyoonekana: -

1. Kusoma na Kuthibitisha Muhtasari wa kikao cha Timu ya Menejimenti (CMT) kilichofanyika tarehe 08&09/10/2021.
2. Yatokanayo na kikao cha Timu ya Menejimenti (CMT) kilichofanyika tarehe 08&09/10/2021.
3. Taarifa ya usimamizi wa Fedha (Mapato na Matumizi) kwa kipindi kinachoishia Tarehe 31/10/2021.

4. Pendekezo la kutumia asilimia 42 ya mapato ya ndani kwa Mwezi Oktoba, 2021.
5. Taarifa ya mwenendo wa kesi za Halmashauri kufikia Mwezi Oktoba, 2021.
6. Taarifa ya Usafiri na usafirishaji kwa kipindi cha kuishia mwezi Oktoba, 2021.
7. Taarifa ya utekelezaji wa kazi za Halmashauri Kitengo cha Ugavi kwa Mwezi Oktoba, 2021
8. Taarifa ya maendeleo ya ujenzi wa Hospitali ya Wilaya pamoja na vituo viwili vya afya vya Kanyigo na Kakunyu.
9. Taarifa ya maendeleo ya ujenzi wa vyumba vya madarasa kwa kutumia fedha za UVIKO 19.
10. Taarifa ya ukaguzi wa ndani kwa kipindi cha robo ya kwanza ya mwaka 2021/2022.

1. MUHT.NA. 105/2021- TAARIFA YA MAENDELEO YA UJENZI WA VYUMBA VYA MADARASA, NYUMBA YA WATUMISHI 3IN1 NA JENGO LA KUTOLEA HUDUMA ZA DHARURA KWA KUTUMIA FEDHA ZA UVIKO 19.

Taarifa ya maendeleo ya ujenzi wa vyumba vya madarasa, nyumba ya watumishi 3in1 na jengo la kutolea huduma za dharura fedha za UVIKO 19 iliwasilishwa ambapo ilielezwa kuwa Serikali ya awamu ya Sita ilitoa Tshs. 1,060,000,000/= kwa ajili ya ujenzi wa vyumba 53 kwa ajili ya Elimu Sekondari, Tsh. 200,000,000/= kwa ajili ya Elimu msingi kwenda kujenga miundombinu katika shule shikizi, Tshs. 300,000,000/= kwa ajili ya ujenzi wa jengo la kutolea huduma za dharura na Tshs. 90,000,000/= kwa ajili ya ujenzi wa nyumba ya watumishi (3in1). Aidha utekelezaji wa miradi unaendelea katika shule za Sekondari na Shule shikizi katika maeneo mbalimbali katika Halmashauri, miradi hii ipo katika hatua mbalimbali na kazi ya ujenzi inaendelea. Taarifa yenye kuonesha hatua ya miradi ilikofikiwa iliwekwa bayana. Taarifa ilipokelewa, kujadiliwa na kupitishwa.

IV. KUFUNGA KIKAO

Katibu alimshukuru Mwenyekiti kwa jinsi alivyoendesha kikao. Pia aliwashukuru wajumbe kwa jinsi walivyotoa mawazo yao kwa mujibu wa ajenda zilizojadiliwa. Alimweleza mwenyekiti kuwa ajenda zote zilizothibitishwa tayari zimekwishajadiliwa. Mwisho alimkaribisha afunge kikao.

Mwenyekiti aliwashukuru wajumbe kwa michango yao ya mawazo. Alihimiza wajumbe kutekeleza ushauri na maagizo yote yaliyotolewa kwa wakati kisha alifunga kikao saa 12:55 Jioni.

UMETHIBITISHWA


.....

MWENYEKITI


.....

KATIBU

TAREHE 14/12/2020

HALMASHAURI YA WILAYA MISSENYESI HATUA YA UJENZI WA MIRADI MAHALI ILIPOFIKIA, Tarehe - 07/12/2021										
N A	KATA	SHULE	JINA LA MRADI	KIASI KILICHODHINI SHWA	KISI KILICHOPEL EWA	KIASI KILICHOTUMI KA	ASILIMIA MAPOKE ZI YA FEDHA	KAZI ZILIZOTEKELEZWA	ASILIMIA YA UTEKELEZA JI	CHANGAMOT OMAONI
1	RUZINGA	Ruzinga	Ujenzi wa vyumba 2 vya madarasa	40,000,000.00	40,000,000.00	28,931,535.00	100	Ujenzi wa Ukuta	30	Kazi inaendelea
2	NSUNGA	Nsunga	Ujenzi wa vyumba 3 vya madarasa	60,000,000.00	60,000,000.00	26,000,000.0	100	Ujenzi wa Ukuta	25	Kazi inaendelea
3	MUTUKULA	Mutukula	Ujenzi wa vyumba 4 vya madarasa	80,000,000.00	80,000,000.00	53,000,000.00	100	Ujenzi wa Ukuta	30	Kazi inaendelea
4	MINZIRO	Minziro	Ujenzi wa vyumba 3 vya madarasa	60,000,000.00	60,000,000.00	11,957,520.00	100	Ujenzi wa Ukuta	35	Kazi inaendelea
5	MABALE	Mabale	Ujenzi wa vyumba 2 vya madarasa	40,000,000.00	40,000,000.00	32,800,000.00	100	Ujenzi wa Ukuta	35	Kazi inaendelea
6	KYAKA	Kagera	Ujenzi wa vyumba 4 vya madarasa	80,000,000.00	80,000,000.00	24,875,000.00	100	Ujenzi wa Ukuta	30	Kazi inaendelea
7	KITOBO	Bwabuki	Ujenzi wa vyumba 2 vya madarasa	40,000,000.00	40,000,000.00	6,179,000.00	100	Ujenzi wa Ukuta	35	Kazi inaendelea
8	KILIMILILE	Kilimilile	Ujenzi wa vyumba 4 vya madarasa	80,000,000.00	80,000,000.00	35,725,000.00	100	Ujenzi wa Ukuta	30	Kazi inaendelea
9	KASSAMBYA	Gabulanga	Ujenzi wa vyumba 3 vya madarasa	60,000,000.00	60,000,000.00	9,868,000.00	100	Ujenzi wa Ukuta	30	Kazi inaendelea
10	KASSAMBYA	Bunazi	Ujenzi wa vyumba 2 vya madarasa	40,000,000.00	40,000,000.00	4,140,000.00	100	Ujenzi wa Ukuta	30	Kazi inaendelea
11	KASHENYE	Kashenye	Ujenzi wa vyumba 2 vya madarasa	40,000,000.00	40,000,000.00	25,640,483.00	100	Ujenzi wa Ukuta	35	Kazi inaendelea
12	KANYIGO	Kikukwe	Ujenzi wa chumba Icha darasa	20,000,000.00	20,000,000.00	5,640,500.00	100	Ujenzi wa Ukuta	35	Kazi inaendelea
13	KANYIGO	Kigarama	Ujenzi wa vyumba 2 vya madarasa	40,000,000.00	40,000,000.00	8,963,000.00	100	Ujenzi wa Ukuta	35	Kazi inaendelea
14	KAKUNYU	Kakunyu	Ujenzi wa vyumba 4 vya madarasa	80,000,000.00	80,000,000.00	55,820,114.00	100	Ujenzi wa Ukuta	30	Kazi inaendelea

15	ISHUNJU	Rwemondo	Ujenzi wa vyumba 2 vya madarasa	40,000,000.00	40,000,000.00	23,892,000.00	100	Ujenzi wa Ukuta	35	Kazi inaendelea
16	ISHOZI	Lugoye	Ujenzi wa vyumba 2 vya madarasa	40,000,000.00	40,000,000.00	10,223,000.00	100	Ujenzi wa Ukuta	35	Kazi inaendelea
17	GERA	Gera	Ujenzi wa vyumba 2 vya madarasa	40,000,000.00	40,000,000.00	7,864,500.00	100	Ujenzi wa Ukuta	35	Kazi inaendelea
18	BWANJAI	Bwanjai	Ujenzi wa vyumba 2 vya madarasa	40,000,000.00	40,000,000.00	8,400,000.00	100	Ujenzi wa Ukuta	30	Kazi inaendelea
19	BUYANGO	Buyango	Ujenzi wa vyumba 2 vya madarasa	40,000,000.00	40,000,000.00	32,000,000.00	100	Ujenzi wa Ukuta	35	Kazi inaendelea
20	BUGORORA	Nkenge	Ujenzi wa vyumba 2 vya madarasa	40,000,000.00	40,000,000.00	24,745,003.00	100	Ujenzi wa Ukuta	35	Kazi inaendelea
21	BUGANDIKA	Bugandika	Ujenzi wa vyumba 3 vya madarasa	60,000,000.00	60,000,000.00	30,218,000.00	100	Ujenzi wa Ukuta		Kazi inaendelea
		JUMLA		1,060,000,000	1,060,000,000	466,882,655				

HALMASHAURI YA WILAYA MISSENYI

HATUA YA UJENZI WA MIRADI MAHALI ILIPOFIKIA, Tarehe - 05/12/2021

NA	KATA	SHULE	JINA LA MRADI	KIASI KILICHOIDHIN ISHWA	KISI KILICHOPOK ELEWA	KIASI KILICHOTUMIKA	ASILIMI A MAPOKE ZI YA FEDHA	KAZI ZILIZOTEKEL EZWA	ASILIMI A YA UTEKEL EZAJI	CHANGAM OTO/MAON I
1	Minziro	Kiwelu	Ujenzi wa chumba 1 Kituo cha Bulembe	20,000,000.00	20,000,000.00	10,060,000.00	100	kuchimba msingi	5	Kazi inaendelea
2	Kassambya	Mabuye	Ujenzi wa vyumba 3 vya madarasa - Itara	60,000,000.00	60,000,000.00	7,300,000.00	100	kuchimba msingi	5	Kazi inaendelea
3	Kakunyu	Kakunyu	Ujenzi wa vyumba 3 vya madarasa - Kitoboka	60,000,000.00	60,000,000.00	15,600,000.00	100	kuchimba msingi	5	Kazi inaendelea
4	Gera	Kashekya	Ujenzi wa chumba 1 cha darasa - Nyantai	20,000,000.00	20,000,000.00	15,200,000.00	100	ujenzi wa msingi	15	Kazi inaendelea
5	Kakunyu	Bugango	Ujenzi wa vyumba 2 vya madarasa - Bwenkoma	40,000,000.00	40,000,000.00	22,896,000.00	100	kuchimba msingi	5	Kazi inaendelea
				200,000,000.00						



JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA
OFISI YA RAIS, TAWALA ZA MIKOA NA SERIKALI ZA MITAA



HALMASHAURI YA WILAYA YA MISSENYI
S.L.P. 38 KYAKA – KAGERA

'KIZIDUO'

**MUHTASARI WA KIKAO CHA BODI YA ZABUNI CHA KAWAIDA
KILICHO FANYIKA TAREHE 29 DISEMBA, 2021**

WALIOHUDHURIA:

- | | | |
|-----------------------------|---|------------|
| 1. Ndg. James P. Matekele | - | Mwenyekiti |
| 2. Ndg. Batreth J. Rwiguza | - | Katibu |
| 3. Ndg. Gozbert Bernard | - | Mjumbe |
| 4. Ndg. Walento W.N | - | Mjumbe |
| 5. Adv. Seraphina Rwegasira | - | Mshauri |

WASIOHUDHURIA:

- | | | |
|--------------------------|---|-------------|
| 1. Dr. Hamis Abdalah | - | Kwa taarifa |
| 2. Mwl. Saverina Misinde | - | Kwa taarifa |

KUTHIBITISHA AGENDA:

AGENDA:

1. Kufungua kikao
2. Kusoma na kuthibitisha Muhtasari wa tarehe 26/09/2021
3. Kupokea taarifa ya Kitengo cha Manunuzi kwa ajili ya :-
 - Manunuzi yaliyofanyika kwa njia ya 'Circular Resolution' kwa mwezi wa Oktoba, Novemba na Disemba, 2021
 - Kupokea taarifa ya Manunuzi yaliyofanyika kwa njia ya Masurufu
 - Kupokea Maombi ya Manunuzi ya vifaa na Ufundi wa ujenzi wa Miradi mbalimbali ya maendeleo kupiti 'Force Account'
4. Kufunga kikao

MUHT. NA.01/2021-22/03 - KUFUNGUA KIKAO

Katibu alimkaribisha Mwenyekiti afungue kikao, Mwenyekiti aliwashukuru wajumbe kwa mahudhurio mazuri, kikao kilifunguliwa saa 4:15 asubuhi.

84. Ununuzi wa vifaa vya viwandani jengo ya OPD hospitali ya Wilaya yenye thamani ya Tsh. 1,980,500.00
85. Ununuzi wa vifaa vya viwandani jengo ya Maabara hospitali ya Wilaya yenye thamani ya Tsh. 1,307,000.00
86. Ununuzi wa vifaa vya viwandani(Mabati na viunganishi vyake) jengo ya OPD hospitali ya Wilaya yenye thamani ya Tsh. 31,035,468.20.00
87. Ununuzi wa vifaa vya viwandani(Mabati na viunganishi vyake) jengo ya Maabara hospitali ya Wilaya yenye thamani ya Tsh. 16,503,526.24
88. Ununuzi wa vifaa vya viwandani(Misumari ya Mabati) jengo ya Maabara hospitali ya Wilaya yenye thamani ya Tsh. 360,000.00
89. Ununuzi wa vifaa vya viwandani(Misumari ya Mabati) jengo ya OPD hospitali ya Wilaya yenye thamani ya Tsh. 540,000.00
90. Ununuzi wa vifaa vya ujenzi vya asili (Tofari za Boma) jengo la OPD hospitali ya Wilaya yenye thamani ya Tsh.4,638,600.00
91. Ununuzi wa vifaa vya viwandani jengo ya Maabara hospitali ya Wilaya yenye thamani ya Tsh. 6,431,500.00
92. Ununuzi wa vifaa vya viwandani jengo ya OPD hospitali ya Wilaya yenye thamani ya Tsh. 12,732,000.00
93. Ununuzi wa vifaa vya viwandani jengo ya Maabara hospitali ya Wilaya yenye thamani ya Tsh. 1,986,000.00
94. Ununuzi wa vifaa vya viwandani jengo ya OPD hospitali ya Wilaya yenye thamani ya Tsh. 6,886,000.00
95. Ununuzi wa vifaa vya viwandani (Umeme) jengo ya Maabara hospitali ya Wilaya yenye thamani ya Tsh. 7,129,560.00

Baada ya wajumbe kupitia orodha hiyo na kukuta maombi yote yalipitishwa kwa njia ya usuluishi 'circular resolutions' taarifa waliipokea.

B. Kupokea taarifa ya Manunuzi yaliyofanyika kwa njia ya Masurufu:

1. Gharama za kukodisha Mitambo ya kushindilia na kumwaga zege na kushindilia kifusi eneo la hospitali ya wilaya yenye thamani ya Tsh. 2,420,000.00
2. Gharama za Kuchimba, kupakia mchanga na kukodi lorry la kusomba mchanga eneo la Ujenzi wa hospitali ya wilaya Bulembo trp 50 @ 48,000.00= 2,400,000.00
3. Gharama za kupima 'Sample' za Tofari za ujenzi wa majengo ya OPD na Maabara katika hospitali ya Wilaya yenye thamani ya Tsh. 50,000.00

C. Kupokea Maombi ya Manunuzi ya vifaa na Ufundi wa ujenzi wa Miradi mbalimbali ya maendeleo kupiti 'Force Account' yaliyofanyika kwa njia ya 'Circular Resolution'

Katibu aliwasilisha Maombi yaliyopokelewa kwa kuomba idhini ya matumizi ya 'Force account' baada ya Halmashauri kupokea fedha za UVICO 19 kwa ngazi ya Halmashauri na ngazi za chini kwa Mchanganuo wa Miradi hiyo:-

Na.	Jina la Mradi	Makisio ya gharama za mradi
1	Ujenzi wa chumba 1cha darasa katika shule shikizi Kiwelu Kituo cha Bulembe	20,000,000.00
2	Ujenzi wa vyumba 3 vya madarasa katika shule shikizi Mabuye - Itara	60,000,000.00
3	Ujenzi wa vyumba 3 vya madarasa katika shule shikizi Kakunyu - Kitoboka	60,000,000.00
4	Ujenzi wa chumba 1 cha darasa katika shule shikizi Kashekye- Nyantai	20,000,000.00
5	Ujenzi wa vyumba 2 vya madarasa katika shule shikizi Bugango- Bwenkoma	40,000,000.00
6	Ujenzi wa vyumba 2 vya madarasa shule ya sekondari Ruzinga	40,000,000.00
7	Ujenzi wa vyumba 3 vya madarasa shule ya sekondari Nsunga	60,000,000.00
8	Ujenzi wa vyumba 4 vya madarasa shule ya sekondari Mutukula	80,000,000.00
9	Ujenzi wa vyumba 3 vya madarasa shule ya sekondari Minziro	60,000,000.00
10	Ujenzi wa vyumba 2 vya madarasa shule ya sekondari Mabale	40,000,000.00
11	Ujenzi wa vyumba 4 vya madarasa shule ya sekondari Kagera	80,000,000.00
12	Ujenzi wa vyumba 2 vya madarasa shule ya sekondari Bwabuki	40,000,000.00
13	Ujenzi wa vyumba 4 vya madarasa shule ya sekondari Kilimilile	80,000,000.00
14	Ujenzi wa vyumba 3 vya madarasa shule ya sekondari Gabulanga	60,000,000.00
15	Ujenzi wa vyumba 2 vya madarasa shule ya sekondari Bunazi	40,000,000.00
16	Ujenzi wa vyumba 2 vya madarasa shule ya sekondari Kashenye	40,000,000.00
17	Ujenzi wa chumba 1cha darasa shule ya sekondari Kikukwe	20,000,000.00
18	Ujenzi wa vyumba 2 vya madarasa shule ya sekondari Kigarama	40,000,000.00
19	Ujenzi wa vyumba 4 vya madarasa shule ya sekondari Kakunyu	80,000,000.00
20	Ujenzi wa vyumba 2 vya madarasa shule ya sekondari Rwemondo	40,000,000.00
21	Ujenzi wa vyumba 2 vya madarasa shule ya sekondari Lugoye	40,000,000.00
22	Ujenzi wa vyumba 2 vya madarasa shule ya sekondari Gera	40,000,000.00
23	Ujenzi wa vyumba 2 vya madarasa shule ya sekondari Bwanja	40,000,000.00

24	Ujenzi wa vyumba 2 vya madarasa shule ya sekondari Buyango	40,000,000.00
26	Ujenzi wa vyumba 2 vya madarasa shule ya sekondari Nkenge	40,000,000.00
27	Ujenzi wa vyumba 3 vya madarasa shule ya sekondari Bugandika	60,000,000.00
28	Ujenzi wa jengo la kutolea huduma za dharua hospitali ya Wilaya	300,000,000.00
29	Ujenzi wa jengo wa nyumba ya watumishi 3 in 1 katika kituo cha afya Kakunyu	90,000,000.00
JUMLA YA GHARAMA YA MIRADI HUSIKA		1,650,000,000.00

Baada ya wajumbe kupitia orodha ya miradi hii na kiasi cha fedha kilichopokelewa taarifa waliipokea.

MUHT. NA.04/2021-22/02

- KUFUNGA KIKAO:

Katibu alimkaribisha Mwenyekiti ili afunge kikao, Mh. Mwenyekiti aliwashukuru wajumbe kwa michango yao mizuri na kuwaomba kuendelea kutoa michango yao pale itakapohitajika. Kikao kilifungwa saa 8:45 Mchana.


Batreth J. Rwiguza

KATIBU


MWENYEKITI

UMETHIBITISHWA TAREHE 14/02/2022